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El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado planteando como problema general 
¿De qué manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona con la ejecución de obras 
en la Oficina General de Infraestructura del MININTER – 2018? Planteándose el objetivo 
general de: Determinar de qué manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona 
con la ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER – 2018. 
Se aplicó la técnica de la encuesta para medir la variable control de tiempo en obras públicas, 
con sus dimensiones supervisión, expediente técnico y normativa, así como la variable 
ejecución de obras, con sus dimensiones obligaciones a cargo del contratista, 
responsabilidades del supervisor de obra y responsabilidades de la entidad. 
 
En la presente investigación se ha aplicado el método hipotético deductivo, el tipo 
estudio es descriptiva correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 150 colaboradores; la muestra fue con la participación de 
una población de 109, el tipo de muestreo fue probabilístico y la validación del contenido 
fue por juicio de expertos, en la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, se aplicó 
correlación Pearson. El instrumento que se utilizo fue el cuestionario. 
 
Los resultados obtenidos sirvieron para elaborar las conclusiones y recomendaciones 
para determinar la relación que existe entre el control de tiempo en obras públicas y la 
ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER – 2018.  
 











This research work has been developed posing as a general problem. How is the control of 
time in public works related to the execution of works in the General Office of Infrastructure 
of MININTER - 2018? With the general objective of: Determining how time control in 
public works is related to the execution of works in the General Office of Infrastructure of 
MININTER - 2018. The survey technique was applied to measure the time control variable 
in public works, with their supervision dimensions, technical and regulatory dossier, as well 
as the variable execution of works, with their dimensions obligations under the responsibility 
of the contractor, responsibilities of the work supervisor and responsibilities of the entity. 
 
       In the present investigation the deductive hypothetical method has been applied, 
the study type is descriptive correlational with a non-experimental cross-sectional design, 
the population was made up of 150 collaborators; the sample was with the participation of a 
population of 109, the type of sampling was probabilistic and the validation of the content 
was by expert judgment, in the reliability Cronbach's alpha was used, Pearson correlation 
was applied. The instrument that was used was the questionnaire. 
 
The results obtained served to elaborate the conclusions and recommendations to 
determine the relationship between the control of time in public works and the execution of 
works in the General Office of Infrastructure of MININTER - 2018. 
 









Gracias a los medios de comunicación y a lo que se difunde en los noticiarios, es 
considerable el número de personas que tiene conocimiento o noción sobre lo que son las 
obras públicas y a quienes deben de servir, pero pocas son conscientes de lo que implica su 
desarrollo y la importancia de su ejecución eficiente y eficaz, para que puedan estar 
concluidas en el plazo técnicamente estimado, en bienestar de la población. Por ello, para 
que las obras públicas puedan concretarse, contribuyendo con el cierre de las brechas 
existentes en infraestructura, el control de tiempo, desde el punto de vista técnico-legal, es 
considerado entre los aspectos más importantes, inclusive, por supuesto, para aquellas que 
se encuentran a cargo de las Unidades Ejecutoras del MININTER, desarrolladas con el 
objetivo de contribuir con la mejora oportuna de la seguridad ciudadana, a través de la 
construcción, mejoramiento, implementación y equipamiento de Comisarías y Escuelas 
Técnicas de la Policía Nacional del Perú. 
Una obra pública que no se ejecuta en el plazo estimado en el Expediente Técnico, 
no es eficiente ni eficaz, lo cual se ve reflejado no solo en su aspecto económico, sino que 
también repercute en su costo-oportunidad, debido a que ello implica no poder contar en el 
plazo oportuno con la infraestructura requerida, máxime si tenemos en cuenta que el tiempo 
es valioso, escaso y una vez perdido no se puede recuperar. 
 
En el sentido antes expuesto, el control de tiempo en las obras públicas es una de las 
variables que deben administrarse de la mejor manera posible, si lo que se busca es alcanzar 
óptimamente los objetivos propuestos, en cuanto a tiempo, costo y calidad de las mismas. 
La importancia de la buena administración del tiempo, conlleva a la urgente necesidad de 
tener en cuenta las pautas establecidas en la normativa sobre obras públicas, así como el uso 
de los avances tecnológicos, para lograr alcanzar los de objetivos según lo planificado. 
Consecuentemente, el buen rendimiento de una Entidad, entre otras cosas, en la gestión y 
supervisión de sus obras, depende en gran parte de la manera como realice el control de 
tiempo durante su desarrollo, ante lo cual no puede demostrar indiferencia la Oficina General 
de Infraestructura, en su afán de querer construir, mejorar, implementar y equipar Comisarías 




       A nivel internacional, en España, en el ámbito de la contratación pública, se 
estimó que los sobrecostos y el incumplimiento de los plazos de ejecución representan una 
de las principales preocupaciones, siendo habituales las informaciones en los medios de 
comunicación sobre las desviaciones económicas en las liquidaciones de obras de diferentes 
proyectos públicos de relevancia y, de la misma manera, el retraso en su finalización y su 
puesta a disposición para la sociedad. Por dicho motivo, se presume que los fondos 
invertidos en el desarrollo de procesos constructivos en el sector público, adolecen de falta 
de control y rigor, pese a que, en el marco legal de obligado cumplimiento, todos los procesos 
de contratación pública se someten sistemáticamente a una inspección fiscalizadora. La 
contratación del Sector Público está sujeta a un sistema de control articulado a través de 
órganos de control interno y externo; desarrollándose el control externo en España, ajeno a 
la Entidad contratante, en tres niveles, el comunitario, el nacional y el autonómico. Por lo 
tanto, el sistema tiene definido un procedimiento de control con el que se pretende eliminar 
las prácticas incorrectas, pero los hechos han demostrado que éste no es capaz de evitarlas y 
que el problema persiste. (Gifre, 2017). 
 
Asimismo, según la Encuesta global de construcción 2015 de la KPMG, que es un 
estudio mundial que se realizó teniendo en cuenta la practica internacional en 
infraestructuras, con la participación proveniente de América (38 %), Europa, Oriente Medio 
y África (26 %) y Asia- Pacífico (36 %), en el que el 26 % de los participantes fueron 
organismos públicos (en su mayoría agencias gubernamentales), los directivos de las grandes 
entidades que encargaron proyectos de construcción manifestaron que únicamente el 31% 
de ellos se completaron en los últimos tres años dentro de un margen de desviación del 10% 
respecto al presupuesto inicial, y únicamente el 25% dentro de una banda del 10% de los 
plazos originales. Se trató de un estudio elaborado a fines de 2014, mediante entrevistas 
presenciales realizadas a 109 altos directivos de compañías públicas y privadas que 
encargaron proyectos de construcción a nivel global, en el que se indicó concretamente que 
cuanto mayor es la envergadura de los proyectos de ingeniería y construcción, mayor es la 
complejidad. Señalaron, asimismo, que las mejoras implementadas por los responsables en 
la planificación y en la gestión de riesgos han sido significativas, quedando aún trabajo por 




El mencionado estudio puso de manifiesto la preocupación que se tiene frente a los 
retrasos y sobrecostos que se presentan en el sector de la construcción, indicando que el 84% 
de los responsables de grandes proyectos de inversión están implementando procesos de 
planificación y aprobación más consistentes, utilizando un análisis financiero y de riesgos 
más exhaustivo en la evaluación de los proyectos y el 74%, adicionalmente, realiza un 
análisis previo de la estrategia del contrato y la determinación de los plazos de ejecución 
previo a la aprobación. El 64% de los encuestados expresaron confianza en su enfoque 
respecto al riesgo, los controles y el buen gobierno, afirmando que sus controles de gestión 
están supervisados. (EMB Construcción, 2015) 
 
A nivel nacional, el OSCE, a través de una de sus Sub direcciones, específicamente 
ha definido al seguimiento que se realiza en aspectos de índole técnico, administrativo, 
normativo y de control de calidad, con el propósito de asegurar que las obras sean ejecutadas 
respetándose el tiempo, costo y calidad establecidos en los contratos, los expedientes 
técnicos y en la normatividad vigente, como el conjunto de actividades que corresponden a 
la Supervisión de obra, cuando efectúa el control permanente y directo durante el proceso 
constructivo. (OSCE) 
 
Las obras en general y más aún las públicas, son necesarias para el desarrollo de 
cualquier país y su realización se encuentra bajo la conducción de diversas entidades u 
organismos del Estado, en beneficio del ciudadano; por lo tanto, su ejecución, por parte de 
la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior (MININTER) - periodo 
2018, no ha sido ajena a la referida necesidad. No obstante lo mencionado, en algunas 
oportunidades la realización de las obras no ha podido darse de manera regular, siendo las 
causas más recurrentes las originadas por los contratistas, la misma Entidad o por algún 
hecho fortuito, propiciando que no se puedan cumplir los cronogramas propuestos al inicio 
de las obras o los plazos contractuales. Es por la razón expuesta, que reviste destacada 
importancia el control de tiempo en la ejecución de obras en la Oficina General de 
Infraestructura del MININTER – 2018. 
 
En el caso particular de la gestión de los proyectos de inversión, cabe precisar que 
entre los principales factores o componentes que deben tenerse en cuenta al momento de 
controlar su ejecución, son el de calidad, costo y tiempo; sin embargo, en la mayoría de los 
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casos se incide en el estudio o análisis respecto al costo y/o calidad, dejándose sin atención 
el control de tiempo en las construcciones, sin tener en cuenta que una obra de bajo costo y 
quizá también de buena calidad, pero retrasada o tardía, no deja de ser ineficiente e ineficaz. 
 
El presente trabajo de investigación busca sustentar, de manera clara y precisa, la 
importancia del control de tiempo en obras públicas, para su aplicación en la ejecución de 
aquellas que han sido y son responsabilidad de la Oficina General de Infraestructura del 
MININTER – 2018, demostrando la relación existente entre el control de tiempo en obras 
públicas y su ejecución, llegando a concluir que a mayor nivel del control de tiempo en las 
obras públicas, mayor será su nivel de ejecución.        
 
Internacionalmente, Gifra (2017) realizó una investigación cuantitativa, hipotético-
deductiva y observacional, sobre la manera de efectuar el seguimiento, así como el control 
económico y temporal en la ejecución de obras públicas, concluyendo que en las obras 
públicas se abusa de las modificaciones contractuales y de los contratos complementarios, 
generándose sobrecostes e incumplimientos temporales en cuanto a los importes y plazos de 
ejecución adjudicados. No obstante ello, en España no se ha realizado ningún estudio 
minucioso que haya analizado la magnitud de las desviaciones económicas y las variaciones 
de los plazos de ejecución de obras públicas, así como respecto de sus orígenes; motivo por 
el cual, puso de manifiesto la necesidad de implementar una metodología que contribuya a 
facilitar el monitoreo y control de las obras, detectando, con la debida anticipación, las 
consecuencias que producen las alteraciones en cuanto al tiempo y/o a lo económico. 
 
(Vargas, Gordo, & Andrea, 2017), realizaron una investigación cuantitativa, con un 
diseño de estudio no experimental, sobre los factores que ocasionan demoras en las obras, 
en el que se consideró que mayormente las causas de los retrasos recaen en aproximadamente 
10 clasificaciones, de las numerosas variaciones posibles, pudiendo ser ocasionados por la 
Entidad pública contratante, cambios constructivos, condiciones climáticas, suspensión del 
trabajo y errores en el expediente técnico. Por lo tanto, arribaron a la conclusión que los 
proyectos de construcción con el Estado suelen requerir, por lo general, más de un año, según 




(Millán, 2015), realizó una investigación cuantitativa, empleando un diseño 
experimental, teniendo como muestra a doscientos noventa (290) empresas, utilizando para 
la recolección de datos la encuesta, mediante la aplicación de cuestionarios, obteniéndose 
como resultado un porcentaje promedio de retraso elevado, representando el 43.26% de 
retraso en cuanto al factor tiempo, generando un sobrecosto igual o mayor, pudiendo causar 
el cierre por descapitalización de las empresas y la interrupción de los proyectos que se 
ejecutan. Finalmente, se concluye que las empresas grandes presentan más retrasos, en un 
100% de los casos reportados y que principalmente son causados por los trámites 
gubernamentales. 
 
En el ámbito nacional (Ortiz, 2018) realizó una investigación cualitativa y 
cuantitativa, con un diseño de estudio no experimental, sobre la importancia del manejo del 
tiempo en la ejecución de obras, a través de la cual llegó a la conclusión que el control del 
tiempo en la ejecución de obras resulta ser muy deficiente, cuando no se cumplen sus plazos 
y costos de ejecución, lo cual, a su vez, evidencia la falta de habilidades de planificación, 
control y seguimiento de las diversas partidas y/o actividades; razón por la cual, en el 2015, 
del total de obras ejecutadas sólo se culminaron el 13% de ellas dentro los plazos 
establecidos y, en el 2016, el 17%. Dicho escenario demuestra un problema en la manera 
como se gestiona el tiempo en las obras públicas que se ejecutan, al margen de haberse 
identificado que los factores que generan retraso, se encuentran asociados con la 
planificación, monitoreo y el control. 
 
(Huaroto, 2015) En su tesis “Gestión de calidad para el control de obras de 
saneamiento”, realizó una investigación cuantitativa, con un diseño de estudio de tipo 
experimental, sobre la importancia del control en las obras de saneamiento, en la que 
concluyó que alrededor de los dos tercios de las obras de saneamiento que se ejecutan en el 
Perú no hacen uso de ningún tipo de Sistema de Gestión de Calidad (SGC), pero, sin 
embargo, sus ejecutores están de acuerdo que deberían incluirse, a fin de fortalecer el control 
de las obras. Ha quedado demostrado que la implementación de un SGC en una empresa 
constructora, fácilmente se puede adecuar según el tipo de empresa en el que se desea 
implementar y de acuerdo al tipo de obra que se va a ejecutar. Y, finalmente, que la gestión 
de la calidad repercute en los costos finales o costos reales, ya que al controlar que las 
actividades se realicen bien desde su inicio, respetando los tiempos programados y el plazo 
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de obra, logra demostrar la interacción de los tres principales componentes del control de 
obras, que son: i) la calidad, ii) los costos, y iii) el tiempo, quedando definida la influencia 
entre la Gestión de la Calidad y el Control de Obras. 
 
(Maldonado, 2015), realizó una investigación correlacional, con enfoque mixto, cuyo 
diseño fue el no experimental o expost-facto, utilizando como instrumento de recolección y 
análisis a las entrevistas, encuestas y por observación, centrando su atención sobre las 
actividades que causan los problemas observados, rescatando los aspectos que proporcionan 
la habilidad de poder calcular de manera inmediata y automática los fondos que se requieren 
para la culminación de los proyectos en el tiempo adecuado. El estudio concluyó destacando 
la importancia del seguimiento continuo de los proyectos, lo cual garantiza estabilidad en la 
ejecución de actividades. 
 
(Bravo, 2017), realizó una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño 
transversal no experimental, empleando una muestra de treinta (30) obras líquidas y 
utilizando para la obtención de datos la encuesta, para lo cual se utilizó el cuestionario 
respectivo, obteniéndose como resultado que las obras de edificación tienen la mayor 
incidencia de aplicaciones de plazo, con un 67%, seguidas con un 44% las obras viales y, 
finalmente, las obras de saneamiento con un 33%; concluyendo que, teniendo en cuenta el 
plazo contractual inicial, las obras con un plazo de ejecución mayores a los 180 días son más 
proclives a las ampliaciones de plazo, representado un 100%, seguidas de las que cuentan 
con un plazo de 121 días, que representan el 50% y, finalmente, las que están a menos de 60 
días, con un 40%.  
 
Por regla general, los ciudadanos poseen una serie de necesidades, como viviendas, 
hospitales, colegios, carreteras, lozas deportivas, comisarías, etc. Por la razón expuesta, es 
que existen las Obras Públicas, las que no son otra cosa que proyectos de construcción 
promovidos por el Estado, en busca de satisfacer diversas necesidades sociales. 
 
En lo que respecta a las teorías y conceptos que sustentan el presente trabajo de 
investigación, desde el punto de vista técnico-legal se define a la ejecución de obra como al 
conjunto de construcciones, mejoramiento de edificaciones, estructuras, carreteras, puentes, 
alcantarillados, entre otras actividades que se realizan en los diferentes lugares del país y con 
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presupuesto público; señalándose, además, que todas las construcciones antes de ser 
realizadas deben contar con un expediente técnico aprobado. (INCISPP, 2018). 
 
Son aquellas ejecutadas por el Estado, ya sea directamente, con la participación de 
su propio personal, maquinarias y equipos, conocidas también como las que son ejecutadas 
por de administración directa, o las que se llevan a cabo a través de contratistas capacitados 
para ello, con fines de utilidad general para los ciudadanos. Se encuentran dentro del ámbito 
del dominio público, cuando son afectadas al uso público directo o indirecto, vale decir, para 
el uso común de la población; y son de dominio privado, cuando no se encuentran afectadas 
al uso público, ya sea directo o indirecto. (Retamozo, 2018). 
 
La obra pública debe planificarse y llevarse a cabo de manera transparente, orientada 
al servicio y el bienestar de los ciudadanos, siendo las más comunes y requeridas, en materia 
de transporte: la construcción y arreglo de carreteras y todo medio de comunicación 
terrestre; en materia fluvial: la construcción de puertos y canales; en transporte aéreo: la 
construcción y mejoras en aeropuertos; en materia hidráulica: la construcción de presas, 
redes de distribución y canales; en materia urbana: la construcción y mejora en materia de 
calles, alumbrado, parques y plazas); en infraestructura: la construcción de edificios 
públicos, destinados a la educación, atención sanitaria, seguridad, entre otros. La ejecución 
de las mencionadas obras es posible gracias a los recursos económicos provenientes 
mayormente de los impuestos y tributaciones que pagan los ciudadanos. (Definición ABC, 
julio 2019). 
 
 Si bien las obras públicas son promovidas por el Estado, éste puede o no participar 
en la ejecución de las mismas, ya que podría darse el caso que un privado en vez de pagar 
impuestos las ejecute según lo comprendido en la planificación anual del Estado (PAE), en 
beneficio de la sociedad, en una localidad municipal, regional o para una Entidad, bajo las 
normas OXI sujetas a la Ley Nº 29230. (INCISPP, 2018). 
 
En el sentido antes expuesto, deben centrarse en las necesidades de las personas, por 
lo que son consideradas como el conjunto de actividades que se desarrollan de manera directa 
en la construcción, remodelación o refracción de infraestructuras, realizadas sobre bienes e 
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inmuebles que van a necesitar de los expedientes técnicos, materiales y mano de obra. 
(Universidad Continental, 2019). 
 
Es de mencionar, que prevalecen aquellas que se ejecutan por administración directa, 
mecanismo OXI, las APP y por contrata en general. En las obras que se desarrollan por 
administración directa, el Estado utiliza sus propios recursos para el desarrollo de la 
construcción, sin intermediarios privados ni tercerizaciones; de tal manera que es de absoluta 
responsabilidad del gobierno peruano realizar obras públicas e invertir en sus 
construcciones, por lo que el control de sus ejecuciones debe efectuarse de manera rigurosa 
bajo una supervisión estricta, para no generar retrasos e incumplirse la planificación 
establecida. Muchos de los factores que pueden influir son de índole humano o causados por 
la naturaleza. (INCISPP, 2018). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, una manera de proteger y no malgastar 
el dinero del Estado, garantizando procesos rentables en obras públicas de calidad, es 
implementando evaluaciones permanentes de las mismas, a fin de lograr invertir los ingresos 
del Estado en obras que contrarresten la malversación de fondos públicos y pérdidas de 
tiempo y dinero, llevando a cabo un control efectivo.  (Gehrke & Harwig, 2018). 
 
Para una compresión profunda sobre los factores que afectan un normal desarrollo 
de las obras, es pertinente hacer una revisión sintetizada de las diferentes literaturas que se 
han referido este tema los últimos cinco años a nivel mundial. Es así que, los mayores 
problemas que se presentan están dados por los retrasos de los proyectos, y éstos hechos 
difieren dependiendo del lugar de ubicación, tipo de proyecto y presupuesto, entre otros 
factores. Cabe señalar que las afectaciones son diferentes en cada obra, dependiendo de 
aquello que perjudique en mayor a menor grado a los contratistas, propietarios o consultores, 
generando preocupación en los contratistas cuando por desconocimiento no saben identificar 
las razones que conllevan o causan demoras en la ejecución de las obras. (Remon & Asmaa, 
2016). 
 
En concordancia con lo expuesto por otros autores, los retrasos de los proyectos de 
construcción se relacionan principalmente al escaso conocimiento o el desconocimiento que 
se tiene respecto de los factores de riesgo y seguridad, aunado a las decisiones pocas asertivas 
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y por una gestión ineficaz caracterizada mayormente en deficiencias en cuanto a prevención 
de riesgos, espacio y logística. El no saber identificar factores de riesgo es una debilidad que 
preocupa a los responsables de las obras. (Agyekum & Andrew, 2017) 
 
Por tanto, el retraso se encuentra definido como una acción que hace que el tiempo 
de culminación de una obra se prorrogue en las diferentes fases del proyecto, entendiéndose 
al tiempo en este particular caso como el periodo de duración del contrato para realizar una 
acción retardada, por haberse excedido el tiempo pauteado para la entrega de un proyecto, 
que afecta la construcción no solo en tiempo, sino también en costes, siendo el retraso el 
mayor problema en la construcción de obras en el mundo entero. (Saeb, Khayat, & l Telvari, 
2016). 
 
En cuanto a los factores que pueden interceder en la culminación de un proyecto, se 
encuentra el proceso de comunicación, puesto que las demoras en la información y falta de 
intercambio de información entre las partes involucradas, a ello puede sumarse la 
incompetencia del dueño y consultor de supervisión, siendo que la mayor parte del control 
del retraso de obras depende de una serie de factores relacionados con el contratista y el 
propietario, porque son los que tienen el mayor impacto en la culminación de la ejecución 
de las obras. (Luu, Sang, & Viet, 2015). 
 
En tal sentido, la demora es un hecho que implica rebasar el tiempo pauteado para 
realizar una obra en el plazo establecido, por lo que se generan días adicionales de trabajo 
como consecuencia de dicho retraso, siendo en Arabia Saudita el factor relacionado con el 
material la causa principal de los retrasos de los proyectos y, en los Estados Unidos, las 
causas de los retrasos en los proyectos de construcción son generalmente el clima, la oferta 
de mano de obra y los subcontratistas. A diferencia de los anteriores casos citados, los 
principales factores de retrasos en Hong Kong están dados por la gestión deficiente del 
riesgo, la poca supervisión, las condiciones inesperadas del sitio o lugar, la lenta toma de 
decisiones que involucra variaciones en la construcción de obras. (Marzouk & El Rasas, 
2014). 
 
Revisando las literaturas existentes, se tiene que entre los factores más importantes 
que están asociados con el retraso de la construcción de obras en los Estados unidos, están 
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las órdenes de cambio, la toma de decisiones por parte del propietario, que se toman mucho 
tiempo y los errores de diseño. Debido a ello, se busca constantemente la manera de invertir 
el presupuesto y el tiempo de manera eficiente en la mitigación de las principales causas de 
las demoras en los proyectos de construcción en los Estados Unidos. (Tafazzoli & Shrestha, 
2017)  
 
Por lo general, las principales causas de los retrasos de proyecto son por escasez de 
materiales en el sitio y entrega tardía, programación poco realista del proyecto, escasez de 
mano de obra calificada, complejidad del proyecto, ausentismo laboral, efecto de las lluvias 
sobre las actividades de construcción, cambios de diseño, retraso por parte del subcontratista, 
accidentes por mala seguridad en el sitio. (Serdar, Maksat, & Syuhaida, 2017).  
 
Los factores que ocasionan retrasos en las obras se producen mayormente debido a 
los tiempos de espera por respuestas de parte de los entes públicos, cambios de diseños 
durante la construcción, planificación y programación ineficaz, control ineficaz de progreso 
y cambios en el alcance de los proyectos. Asimismo, es importante que los proyectos de 
construcción adopten los métodos de planificación y programación de acuerdo con su 
naturaleza dinámica y cambiante capaz de afrontar las inseguridades. (Emam & Abdelaal, 
2015). 
 
Entre las causas más frecuentes caracterizadas como graves e importantes que 
ocasionan retrasos en el cronograma de los proyectos de construcción pública, por parte del 
contratista y que los afectan, se contemplan cinco factores de demora que se clasifican de la 
siguiente manera: capacidad financiera del contratista, dificultades financieras del 
propietario, disponibilidad de equipo del contratista, pagos lentos por completar trabajo y 
pobre desempeño del subcontratista. (Bagaya & Song, 2016). 
 
Igualmente, existen retrasos en las obras debido a factores relacionados con los pagos 
por la organización del cliente, planificación y programación inadecuada y por lluvia. Por lo 
que es recomendable que los clientes mejoren sus sistemas de gestión financiera para que 
puedan pagar a los contratistas de manera oportuna. La burocracia debe ser reducida en las 
organizaciones de los clientes para acelerar el lento proceso de toma de decisiones, en 




Existen diez factores considerados como principales en demora universal, entre los 
que se mencionan: cambios en el diseño durante las órdenes de construcción; retrasos en el 
pago del contratista; mala planificación y programación; mala gestión y supervisión del sitio; 
diseño incompleto o inadecuado; experiencia inadecuada del contratista en cuanto al uso de 
métodos y enfoques de construcción; dificultades financieras del contratista, patrocinador,  
propietario y cliente; escasez de recursos, sea humano, maquinaria y equipo; pobre 
productividad laboral; y, escasez de competencias. (Youcef, Zidane, & Bjorn, 2018). 
 
Los factores que afectan el buen desarrollo de una obra, son aquellos relacionados 
con la insuficiencia de estudio y diseño de los proyectos, falta de planeación de la 
infraestructura, deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas, 
demoras en la gestión social y ambiental de los proyectos, la falta de coordinación 
interinstitucional, la mala gestión social con las comunidades, entre otros. En tal sentido, la 
falta de planeación de la infraestructura es un aspecto que puede influir en algunas obras 
públicas, al no contarse en dicho momento con información clara en aspectos relacionados 
con el uso del suelo y de la infraestructura en general. Este factor de retraso muchas veces 
no se define de manera previa a la elaboración de los estudios y diseños, así como tampoco 
se toma en cuenta el alcance físico de las obras, situación que ha ocurrido en la contratación 
de algunas obras importantes. Asimismo, influye el factor económico, por deficiencia en la 
elaboración de los presupuestos para las obras, puesto que, a mayor detalle de los estudios y 
diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, de allí que los 
presupuestos serán menos propensos a presentar insuficiencia de los recursos en los 
contratos. (Flores D. , s.f). 
 
En concordancia con lo señalado por Flores se alude que el factor más significativo 
que influye en el retraso en las obras sería el económico, siendo este el de mayor amplitud, 
y se ramifica en pagos atrasados o dificultades financieras por parte del contratista. (Prasad, 
V., R., & Bhat, 2019).  
  
Asimismo, se tiene las dificultades en la financiación de los proyectos por parte de 
los contratistas, los retrasos en el pago de los avances, las disputas por el uso de la tierra, los 
estudios de factibilidad inadecuados del proyecto, el proyecto de adjudicación al precio de 
 
12 
oferta más bajo, las condiciones climáticas extremas, la experiencia inadecuada del 
contratista, la recolección de datos y la encuesta insuficientes antes del diseño, estaban entre 
los ocho principales factores de demora críticos. (Hussain, Zhu, Ali, Aslam, & Hussain, 
2018). 
 
En efecto, la industria de la construcción es el sector clave que proporciona elementos 
importantes para el desarrollo de la economía del país. Se han identificado muchos 
inconvenientes en los proyectos de construcción, tales como la mala gestión en la 
planificación de proyectos, los materiales de construcción, el control de calidad, la seguridad 
de los trabajadores, el equipo y las herramientas. Los retrasos en la construcción son muy 
costosos para la mayoría de las partes. En los últimos años, la demora en el cronograma ha 
sido identificada como el problema más común y ha causado una gran cantidad de efectos 
negativos en los proyectos de construcción. (Rahman MD. Mizanur, 2014). 
 
El cronograma del proyecto, el presupuesto y el nivel de calidad se ven afectados de 
manera significativamente diferente en cada proyecto, puesto que un gerente no puede 
manejar estos problemas críticos centrándose solo en las complicaciones del programa o del 
presupuesto, así como tampoco puede asumir que el tiempo, el costo y la calidad se ven 
igualmente afectados en todos los casos. (Larsen, Shen, Lindhard, & Brunoe, 2016). 
 
Las demoras que afectan el tiempo invadido en los proyectos públicos son: medidas 
de seguridad, cambio de regulaciones por parte del gobierno y burocracia, feriados oficiales 
y no oficiales, bajo rendimiento de los contratistas con la oferta más baja en el sistema de 
licitaciones del gobierno, diseño y cambios por parte del propietario, cambios en el diseño 
por parte de los consultores, retrasos en el pago por parte del propietario, problemas con la 
comunidad local, falta de experiencia en la construcción y condiciones económicas locales 
y globales. (Bekr, 2015). 
 
Las principales causas de las demoras se relacionan con la lenta toma de decisiones, 
los cambios en los pedidos, los plazos poco realistas y las especificaciones contractuales 
deficientes, las limitaciones financieras del contratista, el tipo de licitación y el proceso de 
adjudicación del contrato. Los principales impactos son los excesos de tiempo, los costos y 




El uso de herramientas tecnológicas, no se refiere a la utilización de productos en la 
ejecución de la obra, sino que introducen innovación y tecnología en las constructoras, 
orientadas a facilitar y agilizar el trabajo del personal, reduciendo el tiempo al evitar tareas 
repetitivas, administrativas, burocráticas, tiempos muertos y tiempo consumido que se puede 
emplear en creatividad y optimización, en mejorar los resultados. Sin embargo, el 
desconocimiento sobre la implementación de tecnologías de punta en las construcciones es 
un aspecto que retrasa la ejecución de las obras. Asimismo, se cuenta con profesionales 
carentes de productos tecnológicos, que les pueden ser de mucha utilidad en las constructoras 
para ahorrar pasos intermedios, permitiéndoles ser más rápidos en tareas comunes en obras, 
como hacer fotos y desde el móvil enviar emails instantáneos, para escaneos, para 
reconocimientos faciales, entre otros. También, pueden utilizarse productos topográficos de 
última generación, que faciliten las tareas y tengan más precisión; ordenadores; programas 
informáticos, red en oficinas e impresiones en 3D, entre otras.  (Ardilla, 2015).  
 
Una de las principales causas del retraso en la ejecución de muchos proyectos, es el 
uso de una vieja generación de tecnologías afines al tema, ignorándose el importante papel 
que cumple la tecnología como elemento de valiosa ayuda. Las empresas que participaron 
en el estudio sobre el aporte de la tecnología en la construcción, identificaron setenta y tres 
(73) causas de retraso en los proyectos de muestra, de las cuales veinticinco (25) estaban 
relacionadas con la restricción de la nueva tecnológica. El resultado del estudio ayuda a los 
responsables políticos y profesionales a entender los factores reales que causan retraso en la 
realización de las obras públicas, ya que se avocó a la investigación de tres (3) temas 
principales, tales como frecuencia de ocurrencia, el grado de severidad e importancia de cada 
factor, centrándose en los atributos de la tecnología en cuanto a la programación y el tiempo 
del proyecto. (Samad, Mohamad, & Barati, 2015). 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la supervisión de obra es muy importante y 
puede llegar a ser un factor determinante tanto para el éxito como para el fracaso de un 
proyecto, tan es así que en la realidad y en la práctica, un gran número de problemas 
estructurales en las construcciones no son atribuibles a deficiencias en el expediente técnico, 
diseño o de los materiales, sino que se deben al mal desempeño de la supervisión, ya que los 
supervisores además de tener que ser competentes en el desarrollo de su labor, deben contar 
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con un conjunto de valores positivos. Los profesionales en ingeniería y/o arquitectura que se 
desempeñan como supervisores de obra, a menudo se enfrentan no sólo a problemas de 
índole técnico, sino que también tienen que lidiar con problemas generados por la interacción 
humana. Entre algunas de las tantas funciones que realiza la supervisión de obra, está la de 
participas también en el ejercicio del Control, siendo la responsable de que el tiempo de 
ejecución, costos y la calidad correspondan con los planeados. 
 
En la práctica puede darse el caso que exista un contrato de obra sin que a la par 
exista un contrato de supervisión, ya que dicha función puede llegar a ser asumida por un 
profesional de la misma Entidad, el que vendría a desempeñar la función de Inspector de 
obra, pero innegablemente no sería posible que hubiere un contrato de supervisión sin la 
existencia de un contrato de obra, ya que sin obra que se ejecute no existiría control de 
ejecución. Ello debido a que la necesidad que busca satisfacer una Entidad a través de la 
ejecución de una obra, implica el desarrollo de una serie de actividades que realiza el ejecutor 
y que son complementarias con las que lleva a cabo el supervisor de la misma. En 
consecuencia, de lo expuesto se desprende claramente que el contrato de supervisión se 
encuentra supeditado a la existencia de la ejecución del contrato de obra. 
 
De lo señalado en el párrafo precedente se desprende que, la supervisión de obra, en 
su condición de contrato de consultoría de obra, se encuentra vinculada con la ejecución de 
obra, y está destinada a velar que se construya o edifique de conformidad con lo establecido 
y aprobado en el Expediente Técnico. (Retamozo, 2018). 
 
Para el desarrollo de las obras públicas se requiere, entre otros, de un expediente 
técnico aprobado, así como de la dirección técnica respectiva, que hagan posible la correcta 
ejecución de las partidas contempladas y presupuestadas en el mencionado documento de 
gestión, necesarias para el cumplimiento de los objetivos señalados en los planes y 
programas institucionales como proyectos de inversión aprobados por el Invierte.pe. 
(Álvarez, Hiromoto & Álvarez, 2016). 
 
En materia de obras públicas, la normativa general aplicable en el Perú es la Ley 
30225, LCE y su Reglamento, que contemplan una serie de mecanismos relacionados con 
su ejecución y control, de la misma manera como sucede con las Directivas del Organismo 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, las Bases Estándar para los 
procedimientos de selección de contratación de la ejecución de obras y el contrato suscrito 
entre la Entidades u organismos del Estado y los proveedores.  
 
Asimismo, en nuestro país se aplica el mecanismo de Obras por impuesto - OXI, 
regulado por la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 036-
2017-EF y sus modificatorias, así como también los proyectos ejecutados mediante 
Asociaciones Públicas Privadas – APP, normadas mediante el Decreto Legislativo N° 1362, 
Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
N° 240-2018-EF. 
 
En consideración a todo lo expuesto precedentemente, en el presente trabajo de 
investigación se formula el siguiente problema general: ¿De qué manera el control de tiempo 
en obras públicas se relaciona con la ejecución de obras en la Oficina General de 
Infraestructura del MININTER – 2018?   
 
El presente trabajo de investigación se justifica debido a que, tanto en el ámbito 
internacional, nacional, como en el local, se ejecutan obras públicas con relativa frecuencia, 
sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de tomar 
conocimiento de ciertos retrasos o incumplimientos en cuanto a los tiempos estimados en 
los expedientes técnicos elaborados para las ejecuciones de las obras públicas. Se ha 
investigado respecto al retraso en la ejecución de la obra pública, en cuanto al control de 
calidad, control económico y el incumplimiento de los plazos estimados, de manera integral, 
pero no se ha investigado lo suficiente en cuanto a la importancia del control de tiempo en 
el desarrollo de cada una de las partidas de la obra pública. En consecuencia, 
independientemente a que se cumplan con los más altos estándares de calidad y que pueda 
haberse llevado a cabo con un presupuesto justo y no muy elevado, si una obra no es 
ejecutada dentro de los parámetros de tiempo técnicamente estimados, no es eficiente ni 
eficaz y, por ende, no va a cumplir con el objetivo de cubrir las brechas existentes en 





Es razón justificable un estudio que busca garantizar servicios públicos de calidad, 
de manera equitativa, oportuna y pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y 
económicas que burocratizan la administración pública, hacia un Estado con un rol 
protagónico enfocado en la obtención de resultados positivos que impacten el bienestar de 
los ciudadanos, y dicho propósito no le es ajena a la realización de las obras públicas que se 
encuentran a cargo de la Oficina General de Infraestructura – 2018. (Secretaria de Gestión 
Pública, 2017). 
 
Esta investigación se realiza con la intención de contribuir a minimizar aquellas 
debilidades que pudieran generar retraso de la ejecución de obras públicas, a través de un 
efectivo control de tiempo, ofreciendo una visión más amplia respecto a la importancia de 
las herramientas que actualmente se encuentran disponibles para los profesionales que de 
una u otra manera participan en las construcciones, con el aporte de información actualizada 
y enriquecedora de conocimientos que van a beneficiar de manera directa también a los 
colaboradores encargados de la ejecución de obras públicas en la Oficina General de 
Infraestructura e indirectamente va a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia 
de seguridad y otros campos.  
 
En el ámbito social, el presente estudio va a servir para mejorar el nivel de atención 
de las necesidades de las personas, buscando propiciar que las obras se culminen por 
completo en el tiempo justo, evitando que afecte negativamente a la población, toda vez que 
una obra inconclusa, demorada o terminada tardíamente, al margen de no ser eficiente ni 
eficaz, no cumple con el objetivo del cierre de brechas en la oportunidad debida. 
 
En el presente trabajo de investigación el objetivo general que se pretende alcanzar 
es: Determinar de qué manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona con la 
ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER – 2018. Los 
objetivos específicos planteados se enfocan a relacionar cada una de las dimensiones de la 
variable control de tiempo en obras públicas, con la variable ejecución de obras, buscando 
determinar de qué manera las dimensiones supervisión de obra, expediente técnico y 




       La hipótesis general formulada es que: Existe relación entre el control de tiempo en 
obras públicas y la ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del 
MININTER – 2018. En lo que respecta a las hipótesis específicas, estas corresponden a cada 
objetivo específico planteado en el presente trabajo de investigación, afirmando que: Existe 
relación entre las dimensiones supervisión de obra, expediente técnico de obra, normativa 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
En lo que respecta a las fases del proceso de investigación que se han tenido en cuenta en el 
desarrollo del presente trabajo de investigación, para poner a prueba las hipótesis y poder 
responder las preguntas planteadas, se utilizó el método hipotético-deductivo. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), en el método hipotético deductivo destacan, como 
características importantes, la observación del fenómeno, la formulación de una hipótesis, la 
deducción de consecuencias o proposiciones y la verificación o comprobación de la verdad 
(p.97). El enfoque es el cuantitativo, Según Hernández et al. (2014), refieren que, el método 
cuantitativo instituye teorías y se plantea preguntas iníciales de investigación, de las cuales 
van a derivar las hipótesis, las mismas que se someten a prueba haciendo uso de los diseños 
de investigación apropiados; asimismo, mide las variables en un contexto determinado, 
como también analiza las mediciones, y establece conclusiones (p.4). Según su finalidad, es 
básica o pura. La investigación básica o pura tiene como finalidad la obtención y 
recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento que se va 
agregando a la información previa existente. (Ingenium, 2019). Por su nivel, la presente 
investigación es descriptiva correlacional, ya que un estudio descriptivo es cuando se 
identifican las propiedades o características de una situación objeto de estudio, el cual se 
pretenda describir; asimismo, un estudio correlacional es aquel donde se relacionan las 
variables en un contexto determinado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La 
presente investigación pretende obtener la información pertinente y necesaria que permita 
responder al planteamiento del problema, aprobar o desaprobar las hipótesis, sin manipular 
variables; por lo que el diseño empleado fue no experimental, de corte transversal. En 
función a lo expuesto por los autores, es aquella investigación que se realiza sin la 
manipulación deliberada de las variables. Vale decir, son estudios en los que no se varían en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En cuanto al alcance temporal, los estudios 
transeccionales o transversales, son aquellos cuya medición se da en un tiempo único. 









X: Control de tiempo en obras públicas  
Y: Ejecución de obras  
r: relación entre variables 
2.2 Operacionalización de las variables 
 
Variable 1: Control de tiempo en obras públicas 
El control de tiempo en las obras que se ejecutan con presupuesto público es una de las 
variables que deben administrarse de la mejor manera posible, para poder alcanzar 
óptimamente los objetivos propuestos, en cuanto al tiempo, costo y calidad de las mismas. 
Ello conlleva a la urgente necesidad de tener en cuenta las pautas establecidas en la 
normativa sobre obras públicas para llevar a cabo una correcta supervisión, así como el uso 
de los avances tecnológicos para lograr alcanzar los de objetivos según lo planificado. El 
buen rendimiento de una Entidad, entre otras cosas, en la gestión y supervisión de sus obras, 
depende en gran parte de la manera como realice el control de tiempo durante su desarrollo. 
 
La variable control de tiempo en obras públicas es una variable de tipo categórica, de 
naturaleza cualitativa, con una escala ordinal, politómica, cuyas alternativas de respuesta 
fueron: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi Siempre (4), Siempre (5); siendo los 
valores finales: Bajo, Medio y Alto. A efectos de realizar las mediciones de la referida 
variable, esta se descompuso en tres dimensiones: Supervisión de obra, Expediente Técnico 
de obra, y Normativa sobre obras públicas.  
 
Variable 2: Ejecución de obras 
Desde el punto de vista técnico-legal, a la ejecución de obras se le define como el conjunto 
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de construcciones, mejoramiento de edificaciones, estructuras, carreteras, puentes, 
alcantarillados, entre otras actividades que se realizan en los diferentes lugares del país y con 
presupuesto público; señalándose, además, que todas las construcciones antes de ser 
realizadas deben contar con un expediente técnico aprobado. 
La variable Ejecución de obras es una variable de tipo categórica, de naturaleza 
cualitativa, con una escala ordinal, politómica, cuyas alternativas de respuesta fueron: Nunca 
(1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi Siempre (4), Siempre (5); siendo los valores finales: 
Bajo, Medio y Alto. A efectos de realizar las mediciones de la referida variable, esta se 
descompuso en tres dimensiones: Supervisión de obra, Expediente Técnico de obra, y 
Normativa sobre obras públicas.      
2.3 Población, muestra y muestreo 
Una población es un conjunto de personas u objetos que tienen ciertas especificaciones en 
común. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La población en la presente 
investigación, estará conformada por 150 trabajadores de la Oficina General de 
Infraestructura - 2018.  
En lo que respecta a la muestra esta será de tipo probabilístico, aleatorio simple, con 
un total de 150 trabajadores. Dicha muestra se calculará a través de la fórmula que se utiliza 
según cuando se conoce a la población y también cuando la población es finita o menor de 








Z: nivel de confianza de 95% es 1,96 
p: probabilidad de éxito de 50% es 0,5 
q: probabilidad de fracaso de 50% es 0,5 




 = 109 
 
Muestra: 109 sujetos a encuestar.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el desarrollo del presente trabajo se procedió a la recolección de datos a través de la 
técnica de la encuesta, aplicando a los resultados de la investigación el enfoque cuantitativo, 
con la pretensión de medir la percepción de las personas encuestadas. En este caso concreto, 
se quiso determinar de qué manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona con 
la ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER - 2018. 
Cabe señalar que para recolectar los datos se utilizó un instrumento de medición 
elaborado por el propio investigador de este trabajo, que consistió en un cuestionario 
constituido por ítems que medirán las variables de este estudio. (Quezada, 2015). Por tanto, 
dicho instrumento estuvo conformado por 42 ítems, conteniendo preguntas cerradas, de 
selección simple, con cinco alternativas de respuestas según la escala de Likert: nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre y siempre.  
 
Ficha técnica de la variable 1: Control de tiempo en obras públicas  
 
Nombre: Cuestionario de Control de tiempo en obras públicas 
Autor: José Alejandro Spray Zevallos 
Lugar: Lima – Oficina General de Infraestructura del MININTER 
Fecha de aplicación: 05 de julio de 2019 
Objetivo: Analizar la percepción de las personas encuestadas para determinar de qué 
manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona con la ejecución de obras 
Administrado a: Ingeniera(o)s, Arquitecta(o)s y logísticos de la OGIN.   
Tiempo: 20 minutos 
N° de ítems: 21 
Escala valorativa: politómica 
 
Ficha técnica de la variable 2: Ejecución de obras  
 
Nombre: Cuestionario de Ejecución de obras 
Autor: José Alejandro Spray Zevallos 
Lugar: Lima – Oficina General de Infraestructura del MININTER 




Objetivo: Analizar la percepción de las personas encuestadas para determinar de qué 
manera el control de tiempo en obras públicas se relaciona con la ejecución de obras 
Administrado a: Ingeniera(o)s, Arquitecta(o)s y logísticos de la OGIN.   
Tiempo: 20 minutos 
N° de ítems: 21 
Escala valorativa: politómica 
 
Para la validación de contenido del instrumento se sometió a juicio de expertos, con 
el objetivo de ser previamente revisado y corregido, constatándose la redacción de los ítems, 
garantizando así su validación. Por tanto, se seleccionaron tres expertos que emitieron sus 
opiniones con respecto a la redacción y pertinencia de los ítems elegidos con los objetivos 
y, de esa manera se determinó la validez de contenido del instrumento.   
 
Los cuestionarios que se diseñan y aplican para la recolección de la información 
relacionada con el trabajo de investigación, deben ser congruente con el planteamiento del 
problema o hipótesis para tener validez. (Hernández et al., 2014). 
 
En el desarrollo de esta tesis, para la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, fueron sometidos para su revisión y consolidación al juicio de 
metodólogos y maestros de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, los 
mismos que durante el proceso demostraron rigurosidad y sapiencia académica, siendo 
contempladas y levantadas sus observaciones y sugerencias, contando finalmente con una 
versión definitiva, la misma que fue autorizada para ser aplicada a las unidades muestrales. 
En la elaboración de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon las 
dimensiones para cada variable, así como los respectivos indicadores, llegándose a 
considerar 42 ítems en total, de los cuales 21 corresponden al cuestionario sobre el Control 
de tiempo en obras públicas, y 21 a la Ejecución de obras. Los ítems contaron con cinco 
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 La ficha técnica respecto a la intervención y juicio de expertos es la siguiente: 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V1 







Chantal Juan Jara Aguirre 
Carlos Humberto Fabián Falcón 





Validez de contenido obtenida a partir los instrumentos de opinión de expertos. 
Autoría propia. 
 
La determinación de la fiabilidad de los instrumentos aplicados en el presente estudio 
se realizó a través del Alfa de Cronbach, para lo cual se desarrollaron los procedimientos 
respectivos, utilizando fórmulas que generaron coeficientes que oscilan entre cero y uno, 
donde los valores más cercanos a uno representan un mayor grado de confiabilidad del 
instrumento y cuanto más cercano éste a cero existirá una mayor probabilidad de error en la 
medición. Para calcular la confiabilidad del instrumento se realizará con la siguiente fórmula 






K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
Para probar la fiabilidad de los instrumentos aplicados en la presente tesis, se realizó 
una prueba piloto aplicada a 10 trabajadores que no forman parte de la muestra. Sometido a 
la prueba de alfa de Cronbach se obtuvieron los coeficientes de 0,987 para la variable Control 








La recolección de la información se efectuó utilizando dos cuestionarios a los servidores 
públicos de la Oficina General de Infraestructura del MININTER, los cuales fueron 
seleccionados teniéndose en cuenta los criterios contemplados al momento de formular las 
preguntas, considerándose los aspectos éticos y el anonimato de los encuestados. Con la data 
obtenida se elaboró una base de datos, utilizando el programa estadístico SPSS Versión 23.0, 
evaluándose la confiabilidad del instrumento a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
A efectos de visualizar el procesamiento de la información, los resultados se organizaron en 
tablas y gráficos, aplicándose posteriormente la prueba estadística rho de Spearman para 
determinar la relación entre las variables. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
En esta investigación el análisis de los datos se realizó a través del programa SPSS, el cual 
es un paquete estadístico que ayuda a ordenar los datos para ser tratados mediante técnicas 
estadísticas representadas en gráficas y tablas, se utilizó versión libre 25. (Gil, 2015). Se 
aplicó la estadística descriptiva para el análisis, a través de la distribución de frecuencias de 
los porcentajes, y se presentaron en forma de tablas y gráficas. Los análisis de los resultados 
se realizaron a través de la relación porcentual presentados en tablas y figuras para luego ser 
contrastados los hallazgos con las bases teorías existentes y antecedentes. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se ha contado con el conocimiento 
y la autorización de la Entidad objeto de estudio y la confidencialidad está garantizada 
mediante el anonimato y reserva de la identificación del personal consultado, siendo que la 
data obtenida se utilizará únicamente para fines investigativos, respetando de esta manera el 
principio de autonomía, quedando garantizada la veracidad de la información recolectada 
mediante el respeto de los datos consignados en el instrumento, sin alterarlos. Asimismo, es 
de mencionar que se aplica al manual APA, el cual garantiza el respeto hacia la propiedad 





3.1. Resultados descriptivos 
Resultados de la variable Control de tiempo en obras públicas  
Tabla 1 
Distribución de frecuencia de la variable control de tiempo en obras públicas 











Figura 1. Niveles de percepción de la variable Control de tiempo en obras públicas 
En la tabla 1 y figura 1, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
45,87% considera que el control de tiempo en obras públicas es bajo, el 33,94% lo ubican 
en un nivel medio y solo el 20,18% señala que es alto.  
Niveles F % 
Bajo 50 45,87 
Medio 37 33,94 
Alto 22 20,18 
Total 109 100,0 
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Resultados de las dimensiones de la variable Control de tiempo en obras públicas 
Tabla 2 








Figura 2. Niveles de percepción de la dimensión Supervisión de obras 
En la tabla 2 y figura 2, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
50,46% considera a la dimensión supervisión de obra en un nivel bajo, el 27,52% lo ubican 
en un nivel medio y solo el 22,02% señala que es alto.  
 
 
Niveles F % 
Bajo 55 50,46 
Medio 30 27,52 
Alto 24 22,02 




Distribución de frecuencia de la dimensión expediente técnico de obras.  
Autoría propia 
 
Figura 3. Niveles de percepción de la dimensión Expediente técnico de obra 
 
En la tabla 3 y figura 3, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
50,46% considera a la dimensión expediente técnico de obra en un nivel bajo, el 29,36% lo 
ubican en un nivel medio y solo el 20,18% señala que es alto.  
 
Niveles F % 
Bajo 55 50,46 
Medio 32 29,36 
Alto 22 20,18 




Distribución de frecuencia de la dimensión normativas sobre obras públicas 
Autoría propia 
 
Figura 4. Niveles de percepción de la dimensión Normativas sobre obras públicas 
 
En la tabla 4 y figura 4, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
54,65% considera a la dimensión normativa sobre obras públicas en un nivel bajo, el 39,45% 
la ubica en el nivel medio y solo el 15,60% señala que se encuentra en nivel alto.  
 
 
Niveles F % 
Bajo 49 44,95 
Medio 43 39,45 
Alto 17 15,60 
Total 109 100,0 
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Resultado de la variable Ejecución de obras  
Tabla 5  
Distribución de frecuencia de la variable ejecución de obras  
Autoría propia 
 
Figura 5. Niveles de percepción de la variable Ejecución de obras 
En la tabla 5 y figura 5, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
44,04% considera que la ejecución de obras es baja, el 26,61% indica que el nivel es medio 
y solo el 29,36% señalan que se encuentra en un nivel alto.  
 
 
Niveles F % 
Bajo 48 44,04 
Medio 29 26,61 
Alto 32 29,36 
Total 109 100,0 
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Resultado de las dimensiones de la variable Ejecución de obras  
Tabla 6 






Autoría propia  
 
 
Figura 6. Niveles de percepción de la dimensión Obligaciones a cargo del contratista 
En la tabla 6 y figura 6, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
40,37% considera que la dimensión Obligaciones a cargo del contratista es de nivel bajo, el 
24,77% indica que el nivel es medio y solo el 34,86% señalan que se encuentra en un nivel 
alto.  
Niveles F % 
Bajo 44 40,37 
Medio 27 24,77 
Alto 48 34,86 
Total 109 100,0 
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Tabla 7  
























Figura 7. Niveles de percepción de la dimensión Responsabilidades del supervisor de obras 
En la tabla 7 y figura 7, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
38,53% considera que la dimensión Responsabilidades del supervisor de obras es de nivel 
bajo, el 24,77% indica que el nivel es medio y solo el 36,7% señalan que se encuentra en un 
nivel alto.  
 
 
Niveles F % 
Bajo 42 38,53 
Medio 27 24,77 
Alto 40 36,70 








Figura 8. Niveles de percepción de la dimensión Responsabilidades de la entidad 
En la tabla 8 y figura 8, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
44,04% considera que la dimensión Responsabilidades de la entidad es de nivel bajo, el 
29,36% indica que el nivel es medio y solo el 26,61% señalan que se encuentra en un nivel 
alto.  
 
Niveles F % 
Bajo 48 44,04 
Medio 32 29,36 
Alto 29 26,61 
Total 109 100,0 
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3.2. Resultados inferenciales  
Hipótesis general 
H0:  No existe relación significativa entre el control de tiempo en obras públicas y la 
ejecución de obras. 
Hi:  Existe relación significativa entre el control de tiempo en obras públicas y la ejecución 
de obras. 
 Tabla 9 









Grado de relación entre variables 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 0,579 
entre las variables: el control de tiempo en obras públicas y la ejecución de obras. Esto 




La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Se concluye que: A mayor nivel de control de tiempo en obras públicas, mayor será 
el nivel de ejecución de obras según la percepción de los encuestados de la Oficina General 
de Infraestructura del MININTER – 2018. 
 
 
 Control de tiempo 








Coeficiente de correlación 1,000 ,579** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 
Ejecución de 
obras 
Coeficiente de correlación ,579** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
34 
Hipótesis específica 1 
H0:  No existe relación significativa entre la dimensión supervisión de obras y la 
ejecución de obras. 
Hi:  Existe relación significativa entre la dimensión supervisión de obras y la 
ejecución de obras. 
Tabla 10 





Grado de relación entre la dimensión supervisión de obras y la ejecución de obras  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 0,631 
entre la dimensión supervisión de obras y la ejecución de obras. Esto significa que la relación 
entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación moderado (medio). 
 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Se concluye que: A mayor nivel de supervisión de obras, mayor será el nivel de 
ejecución de obras según la percepción de los encuestados de la Oficina General de 
Infraestructura del MININTER - 2018. 
 
Hipótesis específica 2: 
H0:  No existe relación significativa entre el expediente técnico obras y la ejecución 
de obras. 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hi:  Existe relación significativa entre el expediente técnico obras y la ejecución de 
obras. 
Tabla 11 




Grado de relación entre dimensión expediente técnico de obras y la ejecución de obras  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 0,628 
entre la dimensión expediente técnico de obras y la ejecución de obras. Esto significa que la 
relación entre ambos es positiva y tiene un nivel de correlación moderado (medio). 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Se concluye que: A mayor nivel de aplicación del expediente técnico de obras, mayor 
será el nivel de ejecución de obras según la percepción de los encuestados de la Oficina 
General de Infraestructura del MININTER - 2018. 
 
Hipótesis específica 3: 
H0:  No existe relación significativa entre la Normativa sobre obras públicas y la 
ejecución de obras. 
Hi:  Existe relación significativa entre la Normativa sobre obras públicas y la 
ejecución de obras. 
 Expediente 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 12  




Grado de relación entre la dimensión Normativa sobre obras públicas y la ejecución de 
obras 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 0,582 
entre la dimensión Normativa sobre obras públicas y la ejecución de obras. Esto significa 
que la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación moderado (medio). 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Se concluye que: A mayor nivel de cumplimiento de la Normativa sobre obras 
públicas, mayor será el nivel de ejecución de obras según la percepción de los encuestados 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 109 109 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 





Para que las obras públicas puedan concretarse, propiciando el cierre de brechas en 
infraestructura, el control de tiempo, desde el punto de vista técnico-legal, se perfila como 
uno de los aspectos más importantes, incluso, por supuesto, para aquellas que se encuentran 
a cargo de la Oficina General de Infraestructura del MININTER - 2018, ejecutadas con el 
propósito de contribuir con la mejora oportuna de la seguridad ciudadana, a través de la 
construcción, mejoramiento, implementación y equipamiento de Comisarías y Escuelas 
Técnicas de la Policía Nacional del Perú. Una infraestructura que no se ejecuta en el plazo 
estimado en el Expediente Técnico, no es eficiente ni eficaz, lo cual se refleja no solo en su 
aspecto económico, sino que también repercute en su costo-oportunidad, debido a que ello 
implica no poder contar en el plazo oportuno con la infraestructura requerida, máxime si 
tenemos en cuenta que el tiempo es valioso, escaso y una vez que se pierde no se puede 
recuperar. 
 
En el sentido antes expuesto, el control de tiempo en obras públicas es una de las 
variables que deben ser administradas de la mejor manera posible, si lo que se pretende es 
alcanzar óptimamente los objetivos deseados en cuanto a tiempo, costo y calidad. La 
importancia de la correcta administración del tiempo, según lo señalado, conlleva a la 
urgente necesidad de tener en cuenta las pautas establecidas en la normativa sobre la materia, 
así como en el uso de los avances tecnológicos para poder cumplir con lo planificado. 
Consecuentemente, el buen rendimiento de una Entidad, entre otras cosas, en la gestión y 
supervisión de sus obras, depende en gran parte de la manera como realice el control de 
tiempo durante su desarrollo, ante lo cual no es indiferente la Oficina General de 
Infraestructura, en su afán de construir, mejorar, implementar y equipar las Comisarías y 
Escuelas Técnicas de la Policía Nacional del Perú. 
 
A nivel internacional se han efectuado algunos estudios sobre el tema materia de la 
presente tesis, obteniéndose como resultado, en uno de ellos, que existe en promedio un 
porcentaje elevado de retraso, representando el 43.26% en cuanto al factor tiempo, 
generándose sobrecostos, pudiendo causar en algunos casos el cierre de las empresas por 
descapitalización y la interrupción de los proyectos que se se encuentran en ejecución, 
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concluyéndose que las empresas grandes son las que presentan más retrasos, en un 100% de 
los casos reportados. 
 
Con los antecedentes recopilados, se llevó a cabo el estudio de las obras en 
construcción a cargo de la Oficina General de Infraestructura en el 2018, elaborándose una 
base de datos para realizar el análisis estadístico descriptivo que permita medir la correlación 
de las variables Control de tiempo en obras públicas y la ejecución de obras, contemplándose 
para dicho fin las respectivas dimensiones.   
 
Efectuado el procesamiento respectivo y el análisis secuencial de respuestas, en 
cuanto a la variable control de tiempo en obras públicas, según los niveles de percepción de 
los encuestados, se aprecia que el 45,87% lo considera bajo, el 33,94% lo considera medio 
y el 20,18% lo considera alto. Por consiguiente, la tendencia mayoritaria respecto a esta 
variable, es a considerar que el control de tiempo en obras públicas es bajo. 
 
Los resultados del análisis estadístico reportan la existencia de una correlación r= 
0,579 entre las variables: Control de tiempo en obras públicas y la Ejecución de obras; 
significando que la relación entre ambas variables es positiva, con un nivel de correlación 
media. Asimismo, la significancia de p = 0,000 muestra que la relación es significativa, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación Hi: Existe relación 
significativa entre el control de tiempo en obras públicas y la ejecución de obras. 
 
En consecuencia, los referidos resultados logran demostrar que entre las dos variables 
de estudio existe una relación significativa, tal como se puede apreciar en la tesis 
desarrollada por Huaroto (2015), que tuvo como objetivo principal el conocimiento sobre la 
aplicación de la gestión de la calidad en obras públicas, concluyendo que, alrededor de los 
2/3 de las obras de saneamiento que se ejecutan en el Perú no hacen uso de ningún tipo de 
sistema que pueda medir la gestión de la calidad, llegándose a demostrar que su 
implementación, en una empresa constructora, fácilmente se puede adecuar según el tipo de 
empresa en el que se desea implementar y de acuerdo al tipo de obra que se va a ejecutar, 
repercutiendo en los costos finales o costos reales, ya que al controlar que las actividades se 
realicen bien desde su inicio, respetando los tiempos programados y el plazo de obra, queda 
demostrada la interacción de los tres principales componentes del control de obras: i) la 
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calidad, ii) los costos, y iii) el tiempo; razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de la investigación, evidenciándose que ante un mayor nivel de control 
de tiempo en obras públicas, consecuentemente mayor será el nivel de ejecución de obras, 
según lo percibido por los encuestados de la Entidad.  
 
Asimismo, el presente trabajo se estructuró contemplando tres (3) objetivos 
específicos, con el propósito de determinar la relación existente entre las dimensiones de la 
variable Control de tiempo en obras públicas y la Ejecución de obras, obteniéndose como 
resultado que, según la percepción de los encuestados, el 50,46% considera a la dimensión 
Supervisión de obra en un nivel bajo, el 27,52% la ubican en un nivel medio, y el 22,02% 
señala que el nivel es alto; asimismo, el 50,46% ubica a la dimensión Expediente técnico en 
un nivel bajo, el 29,36% la ubican en un nivel medio, y el 20,18% en un nivel alto. Por otro 
lado, de acuerdo a las respuestas obtenidas, el 44,95% percibe a la dimensión Normativa 
sobre obras públicas en un nivel bajo, el 39,45% la ubica en un nivel medio, y el 15,60% la 
ubica en un nivel alto. Estos resultados se asemejan a la investigación realizada por Ortiz 
(2018), cuyo objetivo principal fue determinar la importancia del manejo del tiempo en la 
realización de las obras en el sector público, concluyendo que el control del tiempo resulta 
ser muy deficiente cuando no se cumplen los plazos y costos de ejecución, evidenciándose 
falta de habilidades de planificación, control y seguimiento de las diversas partidas y/o 
actividades; razón por la cual, en el 2015, del total de obras ejecutadas sólo se culminaron el 
13% dentro de los plazos establecidos y en el 2016, el 17%, demostrándose problemas de 
gestión de tiempo en la realización de las obras públicas e identificándose que los factores 
que generan retraso se encuentran asociados con la planificación, monitoreo y el control. 
 
Para determinar la relación de las dimensiones de la variable Control de tiempo en 
obras públicas con la variable Ejecución de obras, los resultados del análisis estadístico 
arrojaron la existencia de una correlación r= 0,631 entre la dimensión Supervisión de obra y 
la Ejecución de obras, para la dimensión Expediente técnico y la Ejecución de obras los 
resultados dieron cuenta de una correlación r= 0,628, mientras que para la dimensión la 
dimensión Normativa sobre obras públicas y la Ejecución de obras una correlación r= 0,582. 
De ello se infiere que la relación entre las dimensiones de estudio y la otra variable es 
positiva y tiene un nivel de correlación media.  
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De los resultados expuestos, concuerdo con la tesis de Ortiz (2018), cuando señala 
que de acuerdo al PMBOK, la adecuada gestión del tiempo permite que en una obra se 
alcancen los objetivos proyectados, en cuanto a plazo de ejecución, costos y calidad, siendo 
necesario se realicen esfuerzos en la coordinación de actividades y sincronización de tareas, 
encaminadas a asegurar resultados óptimos según lo planificado, de lo contrario, sin 
planificación, monitoreo, ni control, se generarían retrasos indeseados y ampliaciones, 
poniendo en riesgo la culminación de las obras; por lo que, para una eficiente gestión del 
tiempo, además de la supervisión debe contemplarse desde un inicio la planificación del 
cronograma, para que sea posible organizar, monitorear, controlar y ejecutar actividades 
según las prioridades y se puedan afrontar posibles contingencias. Vale decir que, mediante 
la correlación entre las variables se concluye que a mayor nivel de control de tiempo en obras 
públicas, a través de una buena supervisión, un expediente técnico bien elaborado y el 
cumplimiento cabal de la normativa sobre obras públicas, mayor será el nivel de ejecución 







Primera: En el presente trabajo de investigación, los resultados del análisis estadístico 
reportan la existencia de una correlación r= 0,579 entre las variables: Control de 
tiempo en obras públicas y la Ejecución de obras; significando que la relación 
entre ambas variables es positiva, con un nivel de correlación moderado (medio). 
Asimismo, la significancia de p = 0,000 muestra que la relación es significativa, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
Hi: Existe relación entre el control de tiempo en obras públicas y la ejecución de 
obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER - 2018. 
 
Segunda: Se concluye que existe una correlación r= 0,631 entre la dimensión Supervisión 
de obra y la Ejecución de obras, de lo cual se infiere que la relación entre ambas 
es positiva y tienen un nivel de correlación moderado (medio). Asimismo, el 
valor de p = 0,000 muestra que la relación es significativa; por lo que, a mayor 
nivel en la supervisión de obras, mayor será el nivel de ejecución. 
 
Tercera: Existe una correlación r= 0,628 entre la dimensión Expediente técnico y la 
Ejecución de obras, de lo cual se infiere que la relación entre ambas es positiva 
y tienen un nivel de correlación moderado (medio). Asimismo, el valor de p = 
0,000 muestra que la relación es significativa; por lo que, a mayor nivel de 
aplicación del expediente técnico de obra, mayor será el nivel de ejecución. 
 
Cuarta: Existe una correlación r= 0,582 entre la dimensión Normativa sobre obras 
públicas y la Ejecución de obras, de lo cual se infiere que la relación entre ambas 
es positiva y tienen un nivel de correlación moderado (medio). Asimismo, el 
valor de p = 0,000 muestra que la relación es significativa; por lo que, a mayor 










Primera: Es necesario que se fortalezca el control de tiempo de las obras públicas cuya 
ejecución se encuentra a cargo de la Oficina General de Infraestructura del 
Ministerio del Interior - MININTER, acción que debe llevarse a cabo desde su 
inicio y durante el desarrollo de cada de una de las partidas contenidas en el 
expediente técnico, con especial énfasis en el cronograma de avance de obra 
aprobado por la Entidad, a fin de evitar posibles retrasos y para que puedan ser 
entregadas según lo planificado. Dicha medida debe realizarse en estrecha 
coordinación con el inspector o supervisor, según corresponda, a fin de entregar 
de manera oportuna las obras requeridas. 
 
Segunda: Es conveniente el reforzamiento y capacitación de los profesionales técnicos y 
legales de la Entidad, respecto del método de trabajo BIM (Building Information 
Modeling), para su aplicación en la totalidad de las obras cuya ejecución se 
encuentran a cargo de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 
Interior - MININTER, a fin de mejorar y modernizar los procesos de diseño, 
constructivos y de gestión de activos de los respectivos proyectos de inversión. 
Este nuevo método, propuesto, se encarga de integrar a todos aquellos que 
intervienen en el proceso de edificación, estableciendo un flujo moderno de 
comunicación trasversal entre ellos, a través de la generación de un modelo 
virtual que contiene la información integral relacionada con la edificación 
durante todo su ciclo de vida, desde su concepción inicial (perfil – expediente 
técnico), durante su construcción y durante toda su vida útil, hasta su demolición, 
propiciando, de esa manera, que se minimicen al máximo posibles 
contingencias. Dicha recomendación se verá reflejada en los diferentes 
proyectos, a través de la obtención de mejores plazos de culminación de las obras 
y la calidad de las mismas. 
 
Tercera: Sería conveniente que la Entidad efectúe las coordinaciones que estime 
convenientes, a fin de recibir la orientación y capacitación pertinentes, que 
permitan evaluar la posibilidad de aplicar a las obras de mayor envergadura que 
se encuentran a cargo de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 
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Interior – MININTER, el nuevo modelo de contrato denominado NEC (New 
Engineering Contracto), utilizado para la implementación de la infraestructura 
requerida para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019; ello con 
el objetivo de lograr la culminación de los proyectos de inversión dentro del 
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Anexo A: Instrumento de recolección de datos 
1. Nunca  
2. Casi nunca  
3. A veces  
4. Casi siempre 
5. Siempre 
VARIABLE 1: Control de tiempo en obras públicas 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
ÍTEMS Escala 
1 2 3 4 5 
1. ¿Considera usted que el Programa de Ejecución de la obra (CPM), 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, facilita la 
supervisión de obra? 
     
2. ¿Considera usted que el Calendario de adquisición de materiales o 
insumos para ejecución de la obra, como herramienta de control de tiempo 
en obras públicas, facilita la supervisión de obra? 
     
3. ¿Considera usted que el Calendario de utilización de equipo, como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, facilita la supervisión 
de obra? 
     
4. ¿Considera usted que el Calendario de Avance de obra valorizado, 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, facilita la 
supervisión de obra? 
     
5. ¿Considera usted que las Especificaciones Técnicas (plazo), como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, facilitan la 
supervisión de obra? 
     
6. ¿Considera usted que la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, como herramienta de control de tiempo en obras públicas, 
facilitan la supervisión de obra? 
     
7. ¿Considera usted que las Directivas del OSCE, como herramienta de 
control de tiempo en obras públicas, facilitan la supervisión de obra? 
     
8. ¿Considera usted que el Programa de Ejecución de la obra (CPM), 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de 
alguna manera con el Expediente técnico de obra? 
     
9. ¿Considera usted que el Calendario de adquisición de materiales o 
insumos para ejecución de la obra, como herramienta de control de tiempo 
en obras públicas, se relaciona de alguna manera con el Expediente 
técnico de obra? 
     
10. ¿Considera usted que el Calendario de utilización de equipo, como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de alguna 
manera con el Expediente técnico de obra? 
     
11. ¿Considera usted que el Calendario de avance de obra valorizado, 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de 
alguna manera con el Expediente técnico de obra? 
     
12. ¿Considera usted que las Especificaciones técnicas (plazo), como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relacionan de 
alguna manera con el Expediente técnico de obra? 
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13. ¿Considera usted que la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se 
relacionan de alguna manera con el Expediente técnico de obra? 
     
14. ¿Considera usted que las Directivas del OSCE, como herramienta de 
control de tiempo en obras públicas, se relacionan de alguna manera con 
el Expediente técnico de obra? 
     
15. ¿Considera usted que el Programa de la ejecución de la obra (CPM), 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de 
alguna manera con la Normativa sobre obras públicas? 
     
16. ¿Considera usted que el Calendario de adquisición de materiales o 
insumos para ejecución de la obra, como herramienta de control de tiempo 
en obras públicas, se relaciona de alguna manera con la Normativa sobre 
obras públicas? 
     
17. ¿Considera usted que el Calendario de utilización de equipo, como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de alguna 
manera con la Normativa sobre obras públicas? 
     
18. ¿Considera usted que el Calendario de avance de obra valorizado, 
como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relaciona de 
alguna manera con la Normativa sobre obras públicas? 
     
19. ¿Considera usted que las Especificaciones Técnicas (plazo), como 
herramienta de control de tiempo en obras públicas, se relacionan de 
alguna manera con la Normativa sobre obras públicas? 
     
20. ¿Considera usted que la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, como herramienta de control de tiempo en obras públicas, se 
relaciona de alguna manera con la Normativa sobre obras públicas? 
     
21. ¿Considera usted que las Directivas del OSCE, como herramienta de 
control de tiempo en obras públicas, se relacionan de alguna manera con 
la Normativa sobre obras públicas? 
     
VARIABLE 2:  Ejecución de obras 1 2 3 4 5 
22. ¿Considera usted que la acreditación del plantel profesional clave 
ofertado, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
obligaciones a cargo del contratista? 
     
23. ¿Considera usted que la apertura del cuaderno de obra, en la ejecución 
de obras, se relaciona de alguna manera con las obligaciones a cargo del 
contratista? 
     
24. ¿Considera usted que el Informe de valorizaciones y metrados, en la 
ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las obligaciones a 
cargo del contratista? 
     
25. ¿Considera usted que la solicitud y aprobación de la actualización del 
Programa de Ejecución de obra y de sus calendarios, en la ejecución de 
obras, se relacionan de alguna manera con las obligaciones a cargo del 
contratista? 
     
26. ¿Considera usted que la designación de Inspector o Supervisor de 
obra, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
obligaciones a cargo del contratista? 
     
27. ¿Considera usted que la entrega total o parcial del terreno, en la 
ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las obligaciones a 
cargo del contratista? 
     
28. ¿Considera usted que la entrega del Expediente Técnico completo, en 
la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las obligaciones 
a cargo del contratista? 
     
29. ¿Considera usted que la acreditación del plantel profesional clave 
ofertado, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades del supervisor de obra?  
     
30. ¿Considera usted que la apertura del cuaderno de obra, en la ejecución 
de obras, se relaciona de alguna manera con las responsabilidades del 
supervisor de obra? 
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31. ¿Considera usted que el Informe de valorizaciones y metrados, en la 
ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades del supervisor de obra?   
     
32. ¿Considera usted que la solicitud y aprobación de la actualización del 
Programa de Ejecución de obra y de sus calendarios, en la ejecución de 
obras, se relacionan de alguna manera con las responsabilidades del 
supervisor de obra?  
     
33. ¿Considera usted que la designación de Inspector o Supervisor de 
obra, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades del supervisor de obra?   
     
34. ¿Considera usted que la entrega total o parcial del terreno o lugar de 
ejecución de la obra, en la ejecución de obras, se relaciona con las 
responsabilidades del supervisor de obra?   
     
35. ¿Considera usted que la entrega total o parcial del terreno o lugar de 
ejecución de la obra, en la ejecución de obras, se relaciona con las 
responsabilidades del supervisor de obra?   
     
36. ¿Considera usted que la acreditación del plantel profesional clave 
ofertado, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades de la Entidad? 
     
37. ¿Considera usted que la apertura del cuaderno de obra, en la ejecución 
de obras, se relaciona de alguna manera con las responsabilidades de la 
Entidad? 
     
38. ¿Considera usted que la apertura del cuaderno de obra, en la ejecución 
de obras, se relaciona de alguna manera con las responsabilidades de la 
Entidad? 
     
39. ¿Considera usted que la apertura del cuaderno de obra, en la ejecución 
de obras, se relaciona de alguna manera con las responsabilidades de la 
Entidad? 
     
40. ¿Considera usted que la designación del Inspector o Supervisor de 
obra, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades de la Entidad? 
     
41. ¿Considera usted que la entrega total o parcial del terreno o lugar de 
ejecución de la obra, en la ejecución de obras, se relaciona de alguna 
manera con las responsabilidades de la Entidad? 
     
42. ¿Considera usted que la entrega del Expediente Técnico completo, en 
la ejecución de obras, se relaciona de alguna manera con las 
responsabilidades de la Entidad? 














Control de tiempo en obras públicas: 
ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTA L P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTA L P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 TOTA L TOTA L
1 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5
2 3 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 4 5 5
3 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 2 2 2 2 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
6 5 4 2 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
7 2 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4
8 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 5 3 1 5 2 3 2 5 5 5 5 2 5 2 3 4 3 5 3 5 5
10 5 3 3 5 5 4 1 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 5 4 3
11 5 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5
12 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
13 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3
14 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4
16 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5
17 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
18 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
19 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
20 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4
21 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
22 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5
23 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5
24 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5
25 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
26 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5
27 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 4 5
28 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 2 3 4 5 5
29 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 5 4 3 5 4 3 4 3 3 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5
31 5 3 4 5 3 3 5 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 4 5
32 4 4 4 4 2 5 2 4 4 5 4 3 3 3 2 2 3 3 5 5 5
33 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 4 5 5 4 4 3 2 3 4 5 5
34 3 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5
35 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 2 3 4 2 2 5 5
36 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 3 3 2 2 2 5 5
37 2 5 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4
38 2 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 3 4 3 5 5 4
39 5 5 4 5 5 4 1 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3
40 5 3 3 4 5 3 1 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5
41 4 4 3 5 3 5 5 5 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 4 5
42 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 5 5 5
43 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 2 4 4 3 4 5 4
44 5 3 3 4 3 4 1 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5
45 4 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5
46 5 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5
47 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5
48 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 2 3 4 5 5
49 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 5 5
50 3 4 3 4 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 2 3 4 5 5
Supervisión de obra Expediente técnico de obra








51 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 2 4 3 2 4 4 4 5
52 5 3 4 5 5 3 5 4 3 3 5 5 4 4 2 3 3 4 5 5 5
53 5 5 3 5 5 3 1 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3
54 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5
55 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5
56 5 3 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5
57 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5
58 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5
59 5 5 4 4 2 5 2 3 3 5 4 3 3 5 4 2 3 4 5 5 5
60 3 4 3 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5
61 5 5 3 4 3 5 1 4 4 5 5 5 5 4 3 3 2 4 4 5 5
62 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 5
63 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5
64 5 5 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 5
65 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5
66 5 3 3 4 3 4 1 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5
67 5 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 2 5 5 5
68 5 3 2 5 4 3 3 4 4 3 5 5 4 2 2 3 3 4 4 4 4
69 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5
70 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5
71 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 4 3
72 4 5 4 4 5 3 1 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5
73 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 5 5
74 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5
75 4 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 5 4
76 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5
77 4 3 2 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5
78 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 5 5 5 4
79 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5
80 4 3 2 5 2 3 5 4 5 4 5 2 5 2 3 4 3 5 3 5 4
81 5 3 2 5 2 5 4 5 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5
82 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5
83 4 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5
84 5 5 4 3 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 5
85 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4
86 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5
87 4 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 5 4 5
88 5 4 4 5 3 3 1 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 2 5 5 5
89 5 4 2 5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 2 4 3 3 5 4 4 4
90 3 5 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5
91 5 4 3 5 3 5 3 5 4 3 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4
92 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 2 5 5 5
93 5 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5
94 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5
95 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5
96 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5
97 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 5 3 4 3 5 4 5 5
98 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5
99 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5
100 3 3 5 4 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5
101 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5
102 5 5 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 5
103 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 5 5 5 4








105 2 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4
106 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3
107 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5
108 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 3 3 2 2 2 5 5
109 5 3 3 4 3 4 1 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5
Ejecución de obras: 
ENCUESTADO P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 TOTA L P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 TOTA L P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 TOTA L TOTA L
1 5 5 5 3 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 3 4 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 1 1 1 1 5 4 4 1 5 5 1 4 2 4 5 5 5
5 5 5 5 5 1 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
8 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 4 5 5 1 1 1 3 5 5 5 5 1 1 4 5 3 4 5 5 5
10 5 5 3 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5
11 5 5 4 5 1 1 2 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5
12 5 4 4 4 1 1 2 5 3 5 4 1 2 2 2 1 3 3 5 5 5
13 4 5 5 5 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 5 5 4 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1 1 2 2 1 2 5 5 5
16 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 5 5
17 5 4 5 3 1 2 1 4 4 5 4 1 4 1 4 1 2 4 4 5 5
18 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
19 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 3 5 1 2 2 1 3 5 5 1 4 1 1 1 3 5 4 5 5
21 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
22 5 5 5 5 1 1 1 1 5 4 4 1 5 5 1 4 2 4 5 5 5
23 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 5 5
24 4 5 5 5 1 4 2 3 5 5 5 2 4 5 2 5 5 3 5 5 5
25 5 4 4 1 1 2 1 3 2 4 5 2 1 1 2 2 3 2 4 5 5
26 4 4 5 3 1 1 4 3 3 5 5 5 1 3 2 5 3 4 4 5 5
27 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5
28 5 4 3 3 1 1 1 3 4 4 5 1 5 1 5 4 3 5 4 5 5
29 5 5 5 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 4 5 5 5
30 5 5 3 5 1 1 2 5 3 5 5 1 1 3 5 5 5 2 5 5 5
31 5 4 5 4 4 1 2 5 3 4 4 1 2 2 2 5 3 3 5 5 5
32 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5
33 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5
34 5 4 4 5 1 2 2 3 3 5 5 1 4 1 2 1 3 5 4 5 5
35 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5
36 5 5 5 5 1 1 2 1 5 4 4 1 5 1 5 4 2 4 4 5 5
37 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 2 4 4 5 5
38 4 5 5 5 1 2 2 1 5 5 5 2 4 3 2 5 3 3 5 5 5
39 5 5 4 3 1 2 1 3 3 4 5 2 4 1 5 2 3 4 4 5 5
40 4 4 5 3 1 1 4 3 4 5 5 4 1 3 2 2 3 4 4 5 5
41 5 4 5 5 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5
42 4 5 3 5 1 1 2 5 3 5 5 5 1 3 5 2 5 2 5 5 5












43 5 4 3 4 4 1 2 5 3 4 4 1 1 2 2 1 3 3 5 5 5
44 5 5 5 3 1 1 2 3 4 4 4 1 1 1 2 1 3 4 5 5 5
45 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
46 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
47 5 5 3 5 1 2 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5
48 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5
49 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5
50 5 4 4 4 1 1 2 5 3 4 4 1 2 2 2 2 3 3 5 5 5
51 4 5 3 5 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 5 4 5 5 5
52 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 1 5 5 4 5 5
53 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 5 5
54 5 5 3 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5
55 4 4 5 3 1 1 4 3 3 5 5 5 1 3 2 5 3 4 4 5 5
56 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5
57 5 5 5 3 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 3 4 5 5 5
58 5 4 5 5 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5
59 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5
60 5 4 5 3 1 2 1 4 4 5 4 1 4 1 4 1 2 4 4 5 5
61 5 4 3 3 1 2 1 4 4 5 5 1 4 1 4 1 3 4 4 5 5
62 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5
63 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5
64 5 4 3 5 1 2 2 1 3 5 5 5 4 1 1 5 3 5 4 5 5
65 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5
66 5 5 5 5 2 1 1 1 2 4 4 1 5 5 1 4 3 4 5 5 5
67 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
68 4 4 5 5 1 4 2 3 3 5 5 2 4 5 2 2 5 3 5 5 5
69 5 4 4 1 5 2 5 3 5 4 5 2 5 1 5 2 3 5 4 5 5
70 4 5 5 5 1 1 4 3 4 5 5 2 1 3 2 1 3 4 5 5 5
71 4 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 4 5 5
72 5 4 3 3 1 2 1 3 4 5 5 1 5 1 5 4 3 3 4 5 5
73 5 5 3 3 1 1 2 3 4 5 4 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5
74 4 4 3 4 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
75 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5
76 5 5 3 5 1 5 1 3 5 5 4 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5
77 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 5
78 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 1 4 5 2 4 5 3 5 5 5
79 5 4 4 3 1 1 2 5 3 4 5 1 2 2 2 1 3 3 5 5 5
80 4 5 4 5 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5
81 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5
82 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 1 3 4 4 5 5
83 5 5 3 5 2 1 1 3 2 5 5 1 1 5 5 2 3 5 5 5 5
84 4 4 5 3 1 2 4 3 3 5 5 2 1 3 2 5 3 3 4 5 5
85 5 5 3 5 4 1 1 3 4 4 5 1 1 1 5 1 3 4 5 5 5
86 5 4 4 5 1 1 2 5 5 4 5 1 4 3 5 5 3 5 4 5 5
87 5 4 4 3 1 1 2 5 3 5 4 1 1 2 2 4 3 3 5 5 5
88 4 5 3 3 5 5 2 5 3 5 5 2 1 5 5 5 3 3 4 5 5
89 4 5 3 4 5 4 5 4 2 4 5 1 4 5 2 2 5 3 5 5 5
90 5 4 4 3 5 1 2 5 3 5 5 1 2 2 2 5 3 3 5 5 5
91 5 4 4 5 1 5 2 5 2 4 5 1 2 2 2 4 3 3 5 5 5
92 4 5 3 5 4 2 2 3 5 4 4 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5
93 5 4 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5 5
94 5 4 5 4 4 2 2 5 3 5 4 1 2 3 2 2 3 3 5 5 5






















96 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 5
97 5 5 4 4 1 5 2 5 5 5 5 1 4 3 5 5 5 5 4 5 5
98 5 4 3 4 1 2 2 5 3 4 4 5 2 2 2 2 3 3 5 5 5
99 5 5 5 5 2 2 2 2 3 4 5 2 2 5 5 2 3 3 5 5 5
100 5 5 3 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5
101 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5
102 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 5 5
103 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5
104 5 5 3 5 1 1 1 3 4 5 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 5
105 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 5
106 5 5 4 5 1 1 2 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5
107 5 4 4 4 1 1 2 5 3 4 4 1 2 2 2 2 3 3 5 5 5
108 5 4 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5 5
109 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
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Matriz de Consistencia  
Título: Control de tiempo en obras públicas y ejecución de obras en la Oficina General de Infraestructura del MININTER - 2018 
Autor:  Br. José Alejandro Spray Zevallos 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿De qué manera el control 
de tiempo en obras 
públicas se relaciona con 
la ejecución de obras en la 
Oficina General de 
Infraestructura del 
MININTER - 2018? 
Problemas Específicos: 
1. ¿De qué manera la 
dimensión supervisión de 
obra se relaciona con la 
ejecución de obras en la 
Entidad y año señalados? 
 2. ¿De qué manera la 
dimensión expediente 
técnico de obra se 
relaciona con la ejecución 
de obras en la Entidad y 
año señalados? … 
3. ¿De qué manera la 
dimensión normativa 
sobre obras públicas se 
relaciona con la ejecución 
de obras en la Entidad y 
año señalados? 
Objetivo general: 
Determinar de qué manera el 
control de tiempo en obras 
públicas se relaciona con la 
ejecución de obras en la 
Oficina General de 
Infraestructura del 
MININTER - 2018……  
Objetivos específicos:  
1. Determinar de qué manera 
la dimensión supervisión de 
obra se relaciona con la 
ejecución de obras en la 
Entidad y año señalados. .....        
2. Determinar de qué manera 
la dimensión expediente 
técnico de obra se relaciona 
con la ejecución de obras en 
la Entidad y año señalados.  
3. Determinar de qué manera 
la dimensión normativa 
sobre obras públicas se 
relaciona con la ejecución de 




Existe relación entre el 
control de tiempo en obras 
públicas y la ejecución de 
obras en la Oficina General 
de Infraestructura del 
MININTER – 2018 ……… 
.                     
Hipótesis específicas:  
1. Existe relación entre la 
dimensión supervisión de 
obra y la ejecución de obras 
en la Entidad y año 
señalados. 
…………………..………..
.2. Existe relación entre la 
dimensión expediente 
técnico de obra y la 
ejecución de obras en la 
Entidad y año señalados.  
3. Existe relación entre la 
dimensión normativa sobre 
obras públicas y la 
ejecución de obras en la 
Entidad y año señalados. 
Variable 1:  Control de tiempo en obras públicas 





Supervisión de obra  
Programa de ejecución de la obra 
(CPM) 




Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
Baja 21 - 48 
Media 49 – 76 
Alta 77 - 105 
Calendario de adquisición de materiales 
o insumos para ejecución de la obra  
2, 9, 16 
Calendario de utilización de equipo 3, 10, 17 
Expediente Técnico 
de obra 
Calendario de avance obra valorizado 4, 11, 18 
Especificaciones Técnicas (plazo) 5, 12, 19 
Normativa sobre 
obras públicas  
Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento  
6, 13, 20 
Directivas del OSCE  7, 14, 21 
Variable 2: Ejecución de obras  






cargo del contratista 
Acreditación del plantel profesional 
clave ofertado  




Casi nunca (2) 
A veces (3) 




Baja 21 - 48 
Media 49 – 76 
Alta 77 - 105 
Apertura del Cuaderno de obra 23, 30, 37 
Responsabilidade
s del Supervisor 
de obra 
Informe de valorizaciones y 
metrados 
24, 31, 38 
Solicitud y aprobación de la 
actualización del Programa de 
Ejecución de obra y de sus 
calendarios 
25, 32, 39 
 
Responsabilidade
s de la Entidad  
 
Designación de Inspector o 
Supervisor de obra 
26, 33, 40 
Entrega total o parcial del terreno o 
lugar de ejecución de la obra 
27, 34, 41 
Entrega del Expediente Técnico 
completo 28, 35, 42 
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Nivel - diseño de 
investigación 













La población estará 
conformada por 150 
servidores de la Oficina 
General de Infraestructura 
- 2018  
 
Tipo de muestreo:  
 Probabilística  
Tamaño de muestra: 109 
servidores de la Oficina 
General de Infraestructura 
del MININTER 
Variable 1: Control de tiempo en obras públicas   
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor:   José Alejandro Spray Zevallos 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación: Oficina General de 
Infraestructura del MININTER 
Forma de Administración: Directa 
Descriptiva: El análisis estadístico que corresponde a la presente investigación fue 
paramétrico, por lo cual no se emplearon las medidas de tendencia central. 
Inferencial: La base de datos estuvo conformada por los valores obtenidos de ambas 
variables y se presentaron en tablas de frecuencia y figuras estadísticas. Para la 






Variable 2: Ejecución de obras  
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario  
Autor:   José Alejandro Spray Zevallos 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación: Oficina General de 
Infraestructura del MININTER 




Tabla 1.  
Operacionalización de la variable 1: Control de tiempo en obras públicas  
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango  
Supervisión de obra  Programa de ejecución de la obra 
(CPM) 




Casi nunca 2 
A veces 3 





Baja 21 - 48 
Media 49 – 76 
Alta 77 – 105 
Calendario de adquisición de 
materiales o insumos para ejecución de 
la obra 
2, 9, 16 
 Calendario de utilización de equipo 
3, 10, 17 
Expediente Técnico de obra Calendario de avance de obra 
valorizado 
4, 11, 18 
Especificaciones técnicas (plazo) 
5, 12, 19 
Normativa sobre obras 
públicas 
Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento  
6, 13, 20 
Directivas del OSCE 
7, 14, 21 






Operacionalización de la variable 2: Ejecución de obras  
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango  
Obligaciones a cargo del contratista Acreditación del plantel profesional clave 
ofertado  




Casi nunca 2 
A veces 3 





Baja 21 - 48 
Media 49 – 76 
Alta 77 – 105 
Apertura del Cuaderno de Obra 23, 30, 37 
 
Responsabilidades del Supervisor de 
Obra  
 
Informe de valorizaciones y metrados 
 
24, 31, 38 
Solicitud y aprobación de la actualización 
del Programa de Ejecución de obra y de 
sus calendarios 
 
25, 32, 39 
 
Responsabilidades de la Entidad 
Designación de Inspector o Supervisor 
de obra 
26, 33, 40 
Entrega total o parcial del terreno o lugar 
de ejecución de la obra 
27, 34, 41 
Entrega del Expediente Técnico 
completo 
28, 35, 42 
Fuente. Elaboración propia 
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